

ГРАФИК

реализации мероприятий «Информационно-методическое сопровождение школ Ленинградской области по формированию функциональной грамотности при переходе на обновленные ФГОС»

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки реализации мероприятий	Информация, предоставляемая в сроки реализации мероприятий
1.	Диагностика уровня готовности управленческого и педагогического состава региона к реализации обновлённых ФГОС		
Наименование мероприятия			Сроки проведения
1.1.	Проведение диагностики на выявление актуального уровня готовности руководителей и педагогического состава образовательных организаций 18 муниципальных районов Ленинградской области к реализации обновлённых ФГОС (<i>не менее 1 360 человек</i>)		14-21.09.2022
2.	Реализация программы повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций «Работаем по обновленным ФГОС: вопросы управления»		
2.1.	Реализация программы повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций «Работаем по обновленным ФГОС: вопросы управления» в заочной форме (<i>количество обучающихся – не менее 150 человек, объем – не менее 40 академических часов</i>)		03.10 – 15.11.2022
3.	Реализация программы повышения квалификации для методистов региональных институтов повышения квалификации и развития образования, руководителей методических объединений образовательных организаций, педагогов-тьюторов по сопровождению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС общего образования. «Работаем по обновленным ФГОС: тьюторская поддержка» (40 ак.ч.)		
3.1.	Реализация программы повышения квалификации для методистов региональных институтов повышения квалификации и развития образования, руководителей методических объединений образовательных организаций, педагогов-тьюторов по сопровождению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС общего образования «Работаем по обновленным ФГОС: тьюторская поддержка» заочной форме (<i>количество обучающихся – не менее 50 человек, объем – не менее 40 академических часов</i>)		03.10 – 15.11.2022
4.	Обсуждение итоговых результатов проекта и механизмов распространения его результатов на систему образования региона		

4.1.	Проведение в режиме онлайн итоговой региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС с обсуждением итоговых результатов проекта, включая оценку текущей готовности системы образования региона к введению обновленных ФГОС (<i>запись трансляции продолжительностью не менее 2 академических часов</i>)	29-30.11.2022
4.2.	Формирование дорожной карты по системе первоочередных действий по введению обновленных ФГОС для распространения результатов проекта на систему образования региона (<i>объем не менее 0,5 п. л., формат А4, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5</i>)	30.11.2022
5.	Диагностика сформированности функциональной грамотности обучающихся	
5.1.	Проведение диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся (<i>входная – 3000 человек</i>)	17-21.10.2022
6.2.	Проведение обучающих семинаров-практикумов, посвященных актуальным вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области (<i>продолжительностью по 2 академических часа каждый (видеозапись), общее количество участников вебинаров – не менее 300 человек</i>)	
6.1.	Актуальные вопросы формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области	12.09.2022
6.2.	Анализ, интерпретация и использования результатов диагностики обучающихся в работе учителей-предметников	25.11.2022
6.3.	Вопросы формирования естественнонаучной грамотности обучающихся для учителей, работающих в 6-9 классах	14.10.2022
7.	Организационно-консультационное, информационное, техническое сопровождение мероприятий, включая методическое, юридическое, бухгалтерское сопровождение	
7.1.	Организационно-консультационное, информационное, техническое сопровождение мероприятий, включая методическое, юридическое, бухгалтерское сопровождение в онлайн-формате	До 30.11.2022